

Projeto Revitalização Santuário de Fátima
TOTAL DOS CUSTOS POR ETAPA

Descrição	Total	%
- Etapa - 01 - Esplanada lado direito	273.019,79	8,17%
- Etapa - 02 - Esplanada lado esquerdo	263.018,94	7,87%
- Etapa - 03 - Santuário	1.845.076,05	55,22%
- Etapa - 04 - Monumento	84.390,18	2,53%
- Etapa - 05 - Velário	120.103,59	3,59%
- Etapa - 06 - Asfalto e Paisagismo	241.720,60	7,23%
- Despesas Financeiras	43.559,84	1,30%
TOTAL EXECUTADO	2.870.888,99	85,93%
- Etapa - 07 - Capela da Reconciliação - Previsão	470.175,07	14,07%
TOTAL DO PROJETO	3.341.064,06	100,00%

Origem das receitas

Descrição	Valor	%
→ Contribuições de Pessoas físicas e depósitos	208.006,07	9,27%
→ Contribuições de Pessoas físicas - Carnês	621.939,62	27,73%
→ Contribuições de Pessoas Jurídicas	813.940,44	36,29%
Contribuições de Paróquias (Próprios e Promoções)	340.708,82	15,19%
Contribuição da Sociedade Rádio São José - Virtual FM	141.946,50	6,33%
** Contribuições do Seminário	97.214,00	4,33%
Contribuições da Cúria	15.162,85	0,68%
Outras receitas (descontos e rendimentos financeiros)	3.966,28	0,18%
TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS	2.242.884,58	100,00%
** Investimentos complementares realizados pelo Seminário - R\$ 148.229,52		

Déficit apurado

Descrição	Valor	%
Total Recebido das Contribuições	2.242.884,58	100,00%
Total dos Investimentos Realizados	2.870.888,99	128,00%
Déficit Apurado	-628.004,41	-28,00%

Proposta para captação dos recursos para cobrir o déficit

Descrição	Valor	%
Comissão Econômica (Empresas/Carnês)	100.000,00	15,75%
Participação Rádio Virtual - R\$ 100.000,00		0,00%
Seminário N. S. Fátima - R\$ 50.000,00	50.000,00	7,87%
Contribuição de Paróquias	420.000,00	66,14%
Cúria Diocesana - R\$ 15.162,85	15.000,00	2,36%
Carnês a receber	50.000,00	7,87%
TOTAL DOS VALORES RECEBIDOS	635.000,00	100,00%